

УТВЕРЖДЕН

приказом директора

от 21.06.2020 № 139/1

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мухтоловская средняя школа №1», осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам

на 2020-2024 г.

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ МСШ №1 (далее – кураторы внедрения ЦМН)	До 03.06.20	Директор школы А.А. Варганов	Приказ директора
2	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в МБОУ МСШ №1	До 22.06.20	Куратор внедрения ЦМН	Дорожная карта
3	Разработка положения о программе наставничества в МБОУ МСШ №1	До 22.06.20	Куратор внедрения ЦМН	Положение о программе наставничества
4	Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества, разработанной МБОУ МСШ №1	до 10.07.2020	Куратор внедрения ЦМН	Согласование
5	Разработка и утверждение распорядительных актов МБОУ МСШ №1 о внедрении ЦМН,	До 15.07.20	Директор МБОУ МСШ №1	Приказы директора ОО

	<p>включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации; - сроки проведения мониторинга эффективности программы наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. 			
6	Формирование базы наставников на уровне МБОУ МСШ №1	В течение всего периода реализации ЦМН	Директор МБОУ МСШ №1	База наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества, включая: <ul style="list-style-type: none"> - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы

				выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций;
7	Формирование базы программ наставничества на уровне МБОУ МСШ №1	в течение всего периода реализации	Куратор ЦМН	База эффективных программ наставничества, реализуемых в МБОУ МСШ №1
8	Информирование педагогов, родителей, Обучающихся МБОУ МСШ №1, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	август – декабрь 2020 г.	Куратор ЦМН	Информационная кампания
9	Популяризация ЦМН через региональные, муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, участников ЦМН	август – декабрь 2020 г.	Куратор ЦМН	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования.
10	Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Куратор ЦМО	Определяется МБОУ МСШ №1
11	Формирование наставнических пар или групп	до 20.10.2020	Куратор ЦМО	Определяется МБОУ МСШ №1
12	Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей	до 20.10.2020	Куратор ЦМО	Определяется МБОУ МСШ №1

	обучающихся, не достигших 14-летнего возраста			
13	<p>Организация работы наставнических пар или групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> - встреча-знакомство; - пробная встреча; -встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча 	в течение всего периода	Куратор ЦМО	Определяется МБОУ МСШ №1
14	Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	до 25.10.2020	Куратор ЦМО	Определяется МБОУ МСШ №1
15	Утверждение индивидуальных планов	до 25.10.2020	Куратор ЦМО	Директор школы
16	Реализация индивидуальных планов	в течение всего периода	Куратор ЦМО	Определяется МБОУ МСШ №1
17	Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности"	до 25.12 2020г	Куратор ЦМО	Определяется МБОУ МСШ №1

Программно – методическое сопровождение деятельности

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для	до 30.09.2020	Директор школы, зам. директора по ВР,	Распорядительные акты

	обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)		куратор ЦМН	
2	Разработка программно - методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	до 25.10.2020	Куратор внедрения ЦМН	Определяется МБОУ МСШ №1
3	Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества	до 30.09.2020	Куратор внедрения ЦМН	Определяется МБОУ МСШ №1
4	Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе	до 20.12.2020	Куратор внедрения ЦМН	Определяется МБОУ МСШ №1

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг.

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа

1	Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	до 10.10.2020	Психолог	Определяется МБОУ МСШ №1
2	Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	до 20.10.2020	Психолог	Определяется МБОУ МСШ №1
3	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Сентябрь, декабрь 2020	Куратор ЦМН	Определяется МБОУ МСШ №1
4	Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставление данных в РНЦ	до 10 января 2021 года	Куратор ЦМН	Определяется МБОУ МСШ №1

Информационное сопровождение деятельности.

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	Создание специальных рубрик в официальной группе с социальной сети "ВКонтакте" и на официальном сайте образовательной организации	До 01.10.2020	Куратор ЦМН	Определяется МБОУ МСШ №1
2	Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода	Куратор ЦМН	Определяется МБОУ МСШ №1
3	Выступление на	До	Куратор ЦМН	Определяется

	педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	01.10.2020		МБОУ МСШ №1
4	Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 01.10.2020	Куратор ЦМН	Определяется МБОУ МСШ №1

Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации.

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	В течение учебного года	Директор школы	Определяется МБОУ МСШ №1
2	Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Весь период	Куратор ЦМН	Определяется МБОУ МСШ №1
3	Разработка дорожной карты на 2021 год	До 25.12.2020	Директор школы, куратор внедрения Целевой модели наставничества	Определяется МБОУ МСШ №1
4	Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Весь период	Директор школы, куратор внедрения Целевой модели наставничества	Определяется МБОУ МСШ №1